

**Дорожная карта по проведению  
акции «Сад памяти»**

**Миссия Акции** – высадка 27 млн. деревьев по количеству граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое высаженное дерево – это дань памяти миллионам погибших в Великой Отечественной войне. В 2020 году акция была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

25 мая в день Последнего звонка, одиннадцатиклассники выйдут на высадку деревьев на территории образовательных организаций, муниципальных образований. Таким образом, выпускники почтут память своих родных, героев образовательной организаций и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи.

**Задачи:**

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения;
- воспитание положительной гражданской активности населения и вовлечение в экологическое волонтерство;
- укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Беларуси, а также - стран СНГ;
- экологическое просвещение и воспитание экологического мировоззрения у подрастающего поколения;
- содействие улучшению экологической обстановки в стране и достижению целевых показателей нацпроекта «Экология».

**Организаторы:**

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»  
Фонд памяти полководцев Победы

**При поддержке:**

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
Министерства просвещения Российской Федерации  
Федерального агентства лесного хозяйства  
Российского движения школьников

**Федеральный оператор проекта –** ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»

**Сетевая структура поведения проекта:**

региональные отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»  
региональные отделения Российского движения школьников  
региональные ресурсные центры естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей дополнительного образования детей, экостанции, детские технопарки «Кванториум»  
общеобразовательные организации

**Дорожная карта проекта на 2021 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Ожидаемый результат, документ</b>
1	Утверждение должностного лица, ответственного за проведение проекта в субъекте Российской Федерации	До 2 апреля 2021 г.	Заместитель высшего должностного лица, осуществляющего координацию в сфере образования/молодежной политики/природопользования	Письмо Федеральному оператору проекта
2	Определение (создание) регионального штаба проведения проекта	До 2 апреля 2021 г.	Региональный орган власти, осуществляющий	Приказ/распоряжение

			государственное управление в сфере образования/молодежной политики/природопользования	
3	<p>Информационное сопровождение проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение вопроса проведения мероприятий в правительственные брифинги с участием главы региона/ курирующего ведомства региона, обеспечение выхода анонсирующих материалов в региональных и федеральных СМИ;</li> <li>- привлечение лидеров общественного мнения (местные общественники, блогеры и т.д) для распространения информации о спецпроекте и его смыслах в социальных сетях, а также для продвижения акции в СМИ;</li> <li>- обеспечение информационной поддержки реализации проекта в регионе;</li> <li>- определение и освещение центральной площадки региона;</li> <li>- информационная поддержка мероприятий в рамках проекта федерального масштаба;</li> <li>- проведение правительственных брифингов по итогам реализации мероприятия;</li> <li>- обеспечение публикаций в</li> </ul>	Апрель - 22 июня 2021 г.	Региональный штаб проведения Акции	Медиа-план проекта в субъекте Российской Федерации

	социальных сетях местных лидеров общественного мнения по итогам реализации			
4	Принятие решения и назначение даты центрального мероприятия субъекта Российской Федерации в рамках проекта в соответствии с климатическими условиями, выдачей квот на количество участников-выпускников образовательных организаций. Приоритетная дата – День Последнего звонка 25 мая. Для мероприятия готовится информация о погибших выпускниках, историческая справка о месте проведения акции и пр.	До 12 апреля 2021 г.	Региональный штаб проведения проекта	Решение регионального штаба проведения проекта
5	Создание региональной карты проекта с определением мест по высадке саженцев. Распространение методических рекомендаций среди образовательных организаций	До 12 апреля 2021 г.	Региональный штаб проведения проекта, образовательные организации	Решение регионального штаба по проведению проекта
6	Создание зеленых отрядов по высадке саженцев	До 12 апреля 2021 г.	Региональный штаб по проведению проекта, образовательные организации	Реестр зеленых отрядов проекта
7	Образовательные организации прорабатывают свои «легенды» для проведения акции (собирают информацию о погибших выпускниках, снимают информацию о личных героях, готовят исторические	Апрель-май 2021 г.		

	справки о местах проведения акции и пр.)			
8	Проведение педагогической конференции (в дистанционном формате) «Вовлечение школьников в добровольческие (волонтерские) экологические проекты»	Апрель-май 2021 г.	ФГБОУ ДО «ФЦДО»	Разработка методических рекомендаций
9	Разработка и изготовление (приобретение) экипировки (элементов экипировки) зеленых отрядов	До 4 мая 2021 г.	Региональный штаб по проведению проекта, образовательные организации	Реестр зеленых отрядов проекта
10	Создание учебно-методического комплекса для проведения уроков Победы в образовательных организациях (тема – Сад памяти)	До 4 мая 2021 г.	ФГБОУ ДО «ФЦДО»	Создан учебно-методический комплекс
11	Проведение обучающих вебинаров по проведению уроков Победы в образовательных организациях (тема – Сад памяти)	До 5 мая 2021 г.	ФГБОУ ДО «ФЦДО»	Проведены обучающие вебинары
12	Заготовка саженцев для высадки	До 7 мая 2021 г.	Региональный штаб по проведению проекта, образовательные организации	Перечень саженцев для высадки
13	Подготовка инвентаря для высадки саженцев	До 7 мая 2021 г.	Региональный штаб по проведению проекта, образовательные организации и коммунальные организации	Перечень названий инвентаря для высадки
14	Подготовка мест для высадки саженцев зелеными отрядами	Май 2021 г.	Региональный штаб по проведению проекта, образовательные организации и коммунальные организации	Фото-видеоотчеты о подготовке мест для высадки саженцев в социальных сетях
15	Проведение Акции в субъекте	С 7 по 25 мая	Региональный штаб проведения	Фото-видеоотчеты о

	Российской Федерации в формате – День единых действий	2021 г.	проекта	проведении проекта
16	Проведение Конференции обучающихся (в дистанционном формате) «Моя гражданская позиция» (по итогам проведения и личного участия, обучающихся в проекте)	Июнь 2021 г.	ФГБОУ ДО «ФЦДО»	Сборник работ обучающихся – участников Конференции